Dự Án Giáo Họ La Vang
Các Lựa Chọn cho các hoạt động tại chỗ
Buổi họp ngày 17/4/2026
15/5/2016 – Đáp ứng các câu hỏi”30/6/2026 – Các vấn đề về Quy Hoạch Phân Khu và Công Văn Giải Thích.
Lựa Chọn A: San lấp mặt bằng sơ bộ (RGP)
· Tháng 7, 2026 – Hãng Bowman khởi sự các hồ sơ Quy Hoạch Phân Khu.
· Tháng 8, 2026 - Hãng Bowman đệ trình hồ sơ Quy Hoạch Phân Khu để được chấp thuận.
· Tháng 10, 2026 – Quận Fairfax thông báo việc duyệt y thứ nhất.
· Tháng 11, 2026 – Chuyên gia tư vấn đệ trình duyệt xét.
· Tháng 12, 2026 – Duyệt y lần thứ hai của Quận Fairfax.
· Tháng 1, 2027 – Đệ trình các chữ ký.
· Tháng 2, 2027 – Giấy phép xây cất được chuẩn y.
Lựa Chọn B: Bản vẽ tổng thể mặt bằng 
· Tháng 7, 2026- Hãng Bowman khợi sự bản vẽ tổng thể mặt bă2026- n g
· Tháng 10, 2026 – Hãng Bowman đệ trình bản vẽ tổng thể mặt bằng để được chấp thuận
· Tháng 12, 2026 - Quận Fairfax thông báo việc duyệt y thứ nhất.
· Tháng 2, 2027- Chuyên gia tư vấn đệ trình duyệt xét
· Tháng 3,  2027 - Duyệt y lần thứ hai của Quận Fairfax.
· Tháng 4, 2027 - Đệ trình các chữ ký
· Tháng 5, 2027 - Giấy phép xây cất được chuẩn y
Lựa Chọn C: Khai quang một khoảng trống
· Tháng 7, 2026 – Lựa chọn khu vực để khai quang các cây cối trong phạm vi giới hạn không gây rối.
Chú ý: Các họa đồ xây cất cũng sẽ được phác họa trong khi chờ đợi có giấy phép xây cất
